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13 de julho de 2022
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FELCO FALEIROS Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda. EPP

CNPJ 10.993.481/0001-37
Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, nº 1409, salas B e C
Parque Santa Felícia
São Carlos/SP - CEP: 13563-330
contato@felcofaleiros.com

EQUIPE:

➢ Engª. Civil Bruna da Cunha Felicio - Mestre e Doutora em Engenharia Urbana
– Coordenadora;

➢ Engª. Civil Cássia de Á. R. Junqueira Faleiros - Mestre e Doutora em
Engenharia Urbana - MBA - Gestão de Negócios e Gerenciamento de
Projetos - Educação Ambiental e Mobilização Social;

mailto:contato@felcofaleiros.com


3

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS

➢ PORTARIA AGÊNCIA PEIXE VIVO Nº 042/2022:

➢ Fiscalização técnica e administrativa da execução do contrato.
➢ Técnica: Analista Jannyne Márcia Amorim Silva, como titular e a Gerente de 

Integração Rúbia Santos Barbosa Mansur, como suplente.
➢ Administrativa da execução: Analista Janaína Ventura Pinto, como titular e a 

Analista Rafaella Domingues Hilário De Paula, como suplente.

➢ GRUPO DE TRABALHO: PORTARIA nº 011/CTC, de 30.06.2022.
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PEA VG

Elaborado para 

toda a BHVG
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P 1 – Plano de Trabalho
30 dias - 06/07/2022

P 2 - Diagnóstico
60 dias - 05/09/2022

P 3 - Prognóstico
40 dias - 14/10/2022

P 4 – PEA VG Consolidado
20 dias - 03/11/2022

P 5 – Resumo Executivo
30 dias - 02/12/2022

PEA VG
Vigência 07/06/2022 a 03/12/2022
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❖ Detalhamento dos produtos, atividades e estudos a

serem realizados;

❖ Cronograma físico;

❖ Alocação dos profissionais, incluindo a

documentação mínima de comprovação de

experiência da equipe;

❖ Descrição dos insumos de trabalho necessários à

adequada execução do objeto;

❖ Detalhamento da estratégia de mobilização e da

metodologia que será empregada nas oficinas

P 1 - PLANO DE TRABALHO

30 dias –06/07/2022

✓ Apresentado à CTC – 30/06/2022
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❖ Pesquisa sobre os projetos, ações e atores envolvidos na temática

de EA inseridos na BHVG.

❖ Formulário virtual de consulta (anexo ao PT) para membros

do CBHVG e atores da BH para auxiliar na coleta de

informações.

❖ Será solicitado à Secretaria do CBHVG o contato dos membros do

Comitê, bem como de ONGs cadastradas, de instituições e pessoas

interessadas; poderá ser indicado instituições e cidadãos

estratégicos para contribuir no processo de elaboração do PEA VG.

❖ O link do formulário será enviado a todos estes atores por e-mail e/ou

WhatsApp e sempre que possível será realizado contato telefônico.

❖ Para cada município participante do CBHVG será enviado o link do

formulário para o responsável pelo Dep./Sec. de Meio Ambiente, de

Educação e de Agricultura (caso houver estes setores no município)

e sempre que possível será realizado contato telefônico.

P 2 – DIAGNÓSTICO - 60 dias - 05/09/2022
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Variáveis
Notas
1 2 3

Abrangência 
Local (locais isolados de 
um município)

Municipal (1 município)
Regional (2 ou mais 
municípios)

Tipo de iniciativa Ação isolada
Processo de formação 
pontual

Processo de formação 
permanente

Perspectivas de continuidade Baixa Média Alta
Produção e disponibilização de 
materiais

Não - Sim

Foco da iniciativa em recursos 
hídricos

Não Indiretamente Diretamente

Classificação da iniciativa Intervenção local
Programa; Projeto; 
Ação; Pesquisa

Política Pública

Possibilidade de a iniciativa 
oferecer apoio a outras 
iniciativas

Não
Sim (uma outra 
atividade)

Sim (mais de uma outra 
atividade)

Total (somatória das notas)

HIERARQUIZAÇÃO

➢ De posse das informações levantadas, será feita a hierarquização das melhores práticas
implementadas atualmente, visando propor uma seleção daquelas com maior
potencial para serem replicadas na BH.

➢ A hierarquização será feita a partir das iniciativas que somarem as maiores notas para
as iniciativas que somarem as menores notas:
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Após a hierarquização  2 Oficinas

➢ VIRTUAL - Plataforma Google Meet

❖ 16/08/2022 – horário a definir

❖ Convite: envio do link de acesso por e-mail e/ou

WhatsApp e se possível contato telefônico

➢ PRESENCIAL – Janaúba/MG

❖ 18/08/2022 – 14 h
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ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO 

➢ Foi solicitado à Secretaria do CBHVG o contato dos membros do Comitê, bem

como de ONGs cadastradas, de instituições e pessoas interessadas; poderá ser

indicado instituições e cidadãos estratégicos para contribuir no processo de

elaboração do PEA VG já entregue à Contratada.

➢ São previstas as seguintes estratégias de mobilização:

❖ Divulgação do andamento da elaboração do PEA VG no site do CBHVG;

❖ Divulgação do convite digital da oficina no site do CBHVG;

❖ Envio por e-mail e/ou WhatsApp (ou outro) do convite digital aos

membros do CBHVG (prioritário)

❖ Responsáveis por ONGs e para os responsáveis pelos Dep./Sec.de

Meio Ambiente, de Educação e de Agricultura (caso houver estes

setores) dos municípios integrantes do Comitê.
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OFICINAS PARTICIPATIVAS

Etapa Responsável 
Tempo 

(min.

Abertura do evento - exposição verbal.
Representante designado pelo 

CBHVG 
10

Apresentação técnica (apresentação de slides e exposição verbal 

em linguagem acessível):

- Noções do que é o PEA e sua importância;

- Cronograma de atividades estabelecido para elaboração do 

PEA da BHVG;

- Apresentação dos resultados obtidos com a análise dos 

formulários e hierarquização.

Equipe técnica da Contratada 35

Participação dos presentes no evento:

- Palavra aberta aos presentes para questionamentos e 

proposições.

Qualquer pessoa que queira se 

manifestar

Tempo máximo para cada fala: 

6 minutos

60

Considerações finais da equipe técnica da Contratada Equipe técnica da Contratada 10

Encerramento 
Representante designado pelo 

CBHVG
5 

Total : 120 minutos (2:00 horas)
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❖ A organização, mobilização e condução das

oficinas, incluindo a definição da metodologia

adotada, serão de responsabilidade da

Contratada, que deverá contar com apoio da

Secretaria Executiva do CBHVG.

O Produto 2 – Diagnóstico deverá ser apresentado pela Contratada e 

avaliado pelo GT

❖ A CONTRATADA elaborará, como anexo ao Produto 2 - Diagnóstico, o

relatório das oficinas:

❖ Registro em vídeo, lista de presença e relato dos acontecimentos,

com uma análise da discussão, dos respectivos encaminhamentos e

dos resultados obtidos.
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❖ Diretrizes gerais para projetos de EA, com foco em gestão de

recursos hídricos, contendo, minimamente:

❖ Fluxograma de ações hierarquizadas por grau de contribuição à

manutenção e conservação dos recursos hídricos, metas

datadas e apontamento de responsáveis;

❖ Levantamento de custos e possíveis fontes de financiamento;

❖ Proposta de diretrizes para comunicação e divulgação do PEA

VG;

❖ Indicadores para que possam ser aferidas contribuições diretas

e indiretas à qualidade ambiental da BHVG;

❖ Para elaboração do Prognóstico serão considerados os desafios

apontados no diagnóstico atual da BHVG e também serão

ponderados cenários tendencialmente mais agravantes, de

modo a apontar as ações mais assertivas necessárias à

mitigação dos impactos ambientais, sempre com vistas à

garantia da segurança hídrica.

P 3 – PROGNÓSTICO - 40 dias - 14/10/2022

Baseado nas 

análises do 

DIAGNÓSTICO

PROGNÓSTICO

O Produto 3 – Prognóstico deverá ser apresentado pela Contratada e 

avaliado pelo GT
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❖ Projetos e ações que visam garantir a continuidade do processo educativo, com vistas
a alcançar o objetivo geral pré-definido  contribuir direta ou indiretamente para
garantir a segurança hídrica da BHVG.

❖ Conter modelo de Articulação Política Institucional, evidenciando a interdependência
entre os atores diagnosticados na BHVG, apontando o papel de cada um nas ações e
metas específicas.

❖ Sistemática de monitoramento da execução das ações, dentro do horizonte traçado (5
anos) e indicar a periodicidade de revisão.

❖ Objetivo de facilitar a implementação do PEA VG, por meio do detalhamento das
ações previstas, fornecendo subsídio para o melhor entendimento do CBHVG e
de outros atores da BH para a execução do previsto no respectivo Programa.

❖ Desta forma, propõe se o desenvolvimento do sistema de acompanhamento de
implementação das ações por meio de planilhas eletrônicas, que podem ser
facilmente preenchidas pelos responsáveis e transferidas para página da web em
formato HTML, de fácil acesso para qualquer pessoa que queira acompanhar o
desenvolvimento das ações do PEA VG.

P 4 – PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022
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❖ Conteúdos relevantes que devem ser contemplados:

❖ Contextualização do PEA VG;

❖ Objetivos do PEA VG;

❖ Diretrizes pedagógicas;

❖ Diretrizes gerais para projetos de EA, com foco em

recursos hídricos;

❖ Resumo do diagnóstico e do prognóstico;

❖ Ações e metas elencadas de forma hierarquizada.

P 4 – PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022

Para cada ação devidamente identificada no PEA VG será elaborada uma

ficha de caracterização, contendo: descritivo da ação, objetivo da ação,

público-alvo, período de execução, meta, indicador, previsão orçamentária,

responsáveis, atores envolvidos.
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P 4 – PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022

➢ Produto 4 – PEA VG Consolidado:

❖ Assim como os demais produtos, deverá ser apresentado para o GT

para análise e contribuições;

❖ Após adequações será encaminhado e apresentado para a CTC:

❖ Por fim, o PEA VG será apreciado pelo Plenário do Comitê da Bacia

Hidrográfica do Rio Verde Grande

❖ 38ª Reunião Plenária do CBH Verde Grande.
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❖ A CONTRATADA elaborará um resumo executivo do PEA VG, em

linguagem didática, com diagramação personalizada, em versão

digital e impressa, contendo o máximo de 50 páginas.

❖ A versão impressa será colorida, elaborada em papel reciclado, em

tamanho A4 297x210mm, no formato brochura com lombada

quadrada.

❖ O produto será impresso em 3 vias (apenas o PRODUTO 5: RESUMO

EXECUTIVO será impresso, os demais Produtos serão entregues na

forma digital).

P 5 – Resumo Executivo – 30 dias – 02/12/2022

O Produto 5 – Resumo Executivo deverá ser apresentado pela 

Contratada e avaliado pelo GT
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CRONOGRAMA



19

AVALIAÇÃO DO TRABALHO PELO GT

➢ Dado o cronograma, solicita-se a avaliação do

trabalho, pelo GT, em 5 dias, com avaliação da

maioria e caso isso não seja feito solicitar a

avaliação da coordenadora como avaliação final.
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pea.verdegrande@gmail.com


