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PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL
DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE,
COM FOCO NA GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

PEA VG

PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO

30 de junho de 2022
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DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante: Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo — Agéncia Peixe Vivo
CONTRATO N2. 028/2022;
Contratada: Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia LTDA. EPP;

Escopo: PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE,
COM FOCO NA GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — PEA VG;

Assinatura do Contrato: 01/06/2022;

Ordem de Servico: 07/06/2022;

Prazo de Execuc¢ao: 180 dias, a partir da data da emissao da OS;
Vigéncia: 07/06/2022 a 03/12/2022;

Enquadramento: Acao: 1.11.1 - Educacao ambiental para acdes vinculadas aos Planos de Recursos
Hidricos. POA 1.11.1.1 - Elaboracao do Programa de Educacao Ambiental (PEA) da Bacia Hidrografica
do Rio Verde Grande. Categoria: 92,5% - Investimento;

Valor global do contrato: RS 79.907,34 (setenta e nove mil, novecentos e sete reais e trinta e quatro
centavos);

Documentos de Referéncia:
+* Contrato de Gestdo n? 083/ANA/2017;
+* Ato Convocatdrio n? 001/2022;

/

+%* Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Verde Grande.



FELCO FALEIROS Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda. EPP

CNPJ 10.993.481/0001-37
Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, n2 1409, salasB e C

Parque Santa Felicia
S3do Carlos/SP - CEP: 13563-330

contato@felcofaleiros.com

EQUIPE:

>

>

Eng2. Civil Bruna da Cunha Felicio - Mestre e Doutora em Engenharia Urbana — Coordenadora;

Eng2. Civil Cassia de A. R. Junqueira Faleiros - Mestre e Doutora em Engenharia Urbana - MBA -
Gestdo de Negdcios e Gerenciamento de Projetos - Educacao Ambiental e Mobilizacdo Social;

Teresa Cristina V. C. Brant - Comunicadora social, pés-graduada em Educacao Ambiental e
Mestranda em Comunicacao Social
s Apresentacdo do Plano de Trabalho a CTC e atuagdo sob demanda durante a elaboracdo do
PEA VG.


mailto:contato@felcofaleiros.com

AVALIACAO E ACOMPANHAMENTOS

» Grupo de Trabalho: instituido pela Camara Técnica Consultiva;

> PORTARIA AGENCIA PEIXE VIVO N2 042/2022:

s Art. 22 - A fiscalizacdo técnica da execucdo do contrato serda exercida pelos
seguintes representantes da CONTRATANTE: a Analista Jannyne Marcia Amorim
Silva, como titular e a Gerente de Integracao Rubia Santos Barbosa Mansur,
como suplente.

s Art. 32 - A fiscalizacdo administrativa da execucdo do contrato serd exercida
pelos seguintes representantes da CONTRATANTE: a Analista Janaina Ventura
Pinto, como titular e a Analista Rafaella Domingues Hilario de Paula, como

suplente.
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P 1 - Plano de Trabalho
30 dias - 06/07/2022

P 5 - Resumo Executivo P 2 - Diagnostico
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P1-PLANO DE TRABALHO

30 dias —06/07/2022

*» Detalhamento dos produtos, atividades e estudos a
serem realizados;

% Cronograma fisico detalhado, conforme TR;

¢ Alocacéao dos profissionais, Incluindo a
documentacdo minima de comprovacao de
experiéncia da equipe;

% Descricdo dos insumos de trabalho necessarios a
adequada execucao do objeto;

% Detalhamento da estratégia de mobilizacao que sera
realizada, com a metodologia que sera empregada
nas consultas e oficinas, para viabilizar ampla
participacao da sociedade.

v Apresentado a CTC—30/06/2022: nesta reunido sera instituido um GT.



P 2 — DIAGNOSTICO - 60 dias - 05/09/2022

% Pesquisa sobre os projetos, acdes e atores envolvidos na tematica
de EAinseridos na BHVG.

< Formuléario virtual de consulta (anexo ao PT) para membros
do CBHVG e atores da BH para auxiliar na coleta de
informacaoes.

% Sera solicitado a Secretaria do CBHVG o contato dos membros do
Comité, bem como de ONGs cadastradas, de instituicOes e pessoas
interessadas; poderd ser indicado Instituicbes e cidadaos
estratégicos para contribuir no processo de elaboracdo do PEA VG.

s O link do formulario sera enviado a todos estes atores por e-mail e/ou
WhatsApp e sempre que possivel sera realizado contato telefonico.

% Para cada municipio participante do CBHVG sera enviado o link do
formulario para o responsavel pelo Dep./Sec. de Meio Ambiente, de
Educacéo e de Agricultura (caso houver estes setores no municipio)
e sempre que possivel sera realizado contato telefonico.

>

D)

» Também sera solicitado que cada pessoa que receber o link do
formulario divulgue a quem possa interessar em sua rede de contato.



HIERARQUIZACAO

» De posse das informacOes levantadas, sera feita a hierarquizacdo das melhores praticas
implementadas atualmente, visando propor uma selecdo daquelas com maior potencial para
serem replicadas na BH.

» A hierarquizacdo serd feita a partir das iniciativas que somarem as maiores notas para as iniciativas

que somarem as menores notas:

Variaveis AICE
1 2 3
s Local (locais isolados de .. . Regional (2 ou mais
Abrangéncia ( . Municipal (1 municipio) 8 . (
um municipio) municipios)
. e e e s E Processo de formacao Processo de formacao
Tipo de iniciativa Acdo isolada ¢ ¢
pontual permanente
Perspectivas de continuidade Baixa Média Alta
Producao e disponibilizacao de 11 )
? . P ¢ Nao - Sim
materiais
Foco da iniciativa em recursos . B .
Nao Indiretamente Diretamente

hidricos

Classificagao da iniciativa

Intervencao local

Programa; Projeto; Acgao;
Pesquisa

Politica Publica

Possibilidade de a iniciativa
oferecer apoio a outras iniciativas

Nao

Sim (uma outra
atividade)

Sim (mais de uma outra
atividade)

Total (somatodria das notas)




% ApOs a hierarquizacdo = 2 Oficinas participativas

virtuais.

% Objetivo: fomentar a participagcdo social e

potencializar a coleta de subsidios para elaboracao

do Produto.

» Plataforma Google Meet = poderao participar até 150 pessoas em cada oficina, com
telas compartilhadas e reunides gravadas;

» Vantagem: sem necessidade de deslocamentos para a participacdo. Assim, 0S
participantes que n&o tiverem as despesas custeadas por alguma Instituicao,
poderdo participar sem serem onerados com custos de viagens e estadias. Desta
forma, com oficinas online espera-se maior participacao e engajamento.

» Convite: divulgacédo de link no site do CBHVG, envio por e-mail e/ou WhatsApp e se
possivel contato telefonico;

» Qualgquer pessoa com acesso ao link podera acessar a reunido, com a aceitacdo do
moderador (responsavel pela Contratada).

» A participacao nas oficinas podera ser realizada tanto por chat (forma escrita) como por
audio (forma verbal), podendo ser compartilhado material de apresentacéo, e podera ser
realizado print da tela comprovando a participacao, em substituicdo a lista de presenca.




a ) ™\ -
O TR do ATO CONVOCATORIO

N° 001/2022 distingue as 2

Representantes da sociedade
civil

oficinas por publico-alvo

N distinto )

Membros do CBHVG

resultado da analise dos formularios enviados

oficina fora do horario comercial (19:00 h),

% No entanto, solicitamos que sejam feitas 2 oficinas — as 9:00 h e as 19:00 h — sem
distincdo de publico-alvo, uma vez que nessas oficinas sera apresentado o

anteriormente e discutido com o0s

participantes sobre as praticas de EA desenvolvidas na BHVG.

% Desta forma, ndo se vislumbra nenhuma vantagem em separar 0s publicos
participantes. No entanto, deve-se atentar para a necessidade de uma oficina ser
realizada em horario comercial (9:00 h), para aqueles que tém a oportunidade de
participar em seus horarios de trabalho (e/ou preferéncia pelo horario) e uma outra

para que aqueles que estejam

trabalhando e queiram participar, ndo percam a oportunidade por conta de uma
possivel ndo dispensa de seus trabalhos (e/ou preferéncia pelo horario).

PARTICIPANTE OPTA PELO MELHOR HORARIO, DE ACORDO COM

SUA AGENDA!




ESTRATEGIAS DE MOBILIZACAO

» Sera solicitado a Secretaria do CBHVG o contato dos membros do Comité, bem como de ONGs

cadastradas, de instituicOes e pessoas interessadas; podera ser indicado instituicdes e cidadaos

estratégicos para contribuir no processo de elaboracdao do PEA VG.

» S3o previstas as seguintes estratégias de mobilizacdo:

Divulgacdao do andamento da elaboragao do PEA VG no site do CBHVG;

Divulgacao do convite digital das oficinas no site do CBHVG e em suas redes sociais;

Envio por e-mail e/ou WhatsApp (ou outro) do convite digital aos membros do CBHVG,
responsaveis por ONGs e para os responsaveis pelos Dep./Sec.de Meio Ambiente, de
Educacdo e de Agricultura (caso houver estes setores) dos municipios integrantes do
Comité;

Solicitacao para que a divulgacao do andamento da elaboracdo do PEA VG, bem como do
convite digital das oficinas, seja feita nos sites dos municipios integrantes da BHVG, bem
como em suas redes sociais oficiais;

Solicitacao para que cada pessoa que receber o convite digital das oficinas encaminhe a

quem possa interessar em sua rede de contato.



Modelo de convite digital

CONVITE

OFICINA PARTICIPATIVA

PROGRAMA DE EDUCAGAO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRAFICA

DO RIO VERDE GRANDE - PEA VG,
COMFOCONA GESTAODERECURSOS HIDRICOS

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Verde Grande convida a todos
para a oficina participativa do PEA VG:

(- 09/08/2022 - 09:00 h ou 19:00 h )

W) Escolha o horario que melhor se adeque a sua

agenda e participe!!!

Acesse o link:
\ WWW, X000 XXX XX )

Objetivo: fomentar a participagédo social e
potencializar a coleta de subsidios para elaboragéo
do PEAVG

i Apoio Técnico: Realizagdo:
“h B’g)‘@ﬁw © Grande
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OFICINAS PARTICIPATIVAS

Ambiente virtual

Atividades preparatdrias:

» Convocacao dos apoios técnicos;

» Preparacdo do material de apresentacao;

Ajustes com relacao a data e horario do evento - caso necessario;

Preparacao do material para divulgacao;

vV VY V

Divulgacao do evento.

14



OFICINAS PARTICIPATIVAS - Ambiente virtual

3 Tempo
Etapa Responsavel .
(min.
Representante designado pelo
Abertura do evento - exposicao verbal. P & P 10
CBHVG
Apresentacao técnica (apresentacao de slides e exposi¢ao verbal
em linguagem acessivel):
- Nocdes do que é o PEA e sua importancia;
- Cronograma de atividades estabelecido para elaboracao do
PEA da BHVG; Equipe técnica da Contratada |35

- Explicacao da importancia da participacdo popular na
elaboracao do PEA;

- Apresentacao dos resultados obtidos com a analise dos
formularios.

Participacao dos presentes no evento:

Qualquer pessoa que queira se

y manifestar
- Palavra aberta aos presentes para questionamentos e . 60
. Tempo maximo para cada fala:
proposicoes. ,
6 minutos
Consideragodes finais da equipe técnica da Contratada Equipe técnica da Contratada (10
Representante designado pelo
Encerramento 5

CBHVG

Total : 120 minutos (2:00 horas)




OFICINAS PARTICIPATIVAS
Ambiente virtual

Forma de registro do evento:
» Listas em presenca — print da tela do evento com os participantes e
lista de participantes que se identificarem no chat;

» Gravacdo do evento - video;
» Relato dos acontecimentos com analise da discussdo, dos
respectivos encaminhamentos e dos resultados obtidos.

* As falas dos participantes deverao ser sistematizadas de forma a focar nas questoes
relevantes. Essas falas devem ser registradas na memoria do evento para analise e

posterior insercao nos produtos correspondentes.

Resultados esperados:
» Envolvimento dos membros do CBHVG e da populacdo na elaboracdo do PEA VG e coleta de

subsidios para a elaboracao deste.

16




¢ A organizacdo, mobilizacdo e conducédo das

oficinas, incluindo a definicAo da metodologia

adotada, serdo de responsabilidade da

Contratada, que devera contar com apoio da

Secretaria Executiva do CBHVG.

% A CONTRATADA elaborara, como anexo ao Produto 2 - Diagnostico, o
relatério das oficinas:

% Registro em video, lista de presenca e relato dos acontecimentos,

com uma analise da discusséao, dos respectivos encaminhamentos e

dos resultados obtidos.

O Produto 2 — Diagnéstico devera ser apresentado pela Contratada e
avaliado pelo GT

17



P 3 — PROGNOSTICO - 40 dias - 14/10/2022

¢ Diretrizes gerais para projetos de EA, com foco em gestdo de
recursos hidricos, contendo, minimamente:

\/
0’0

PROGNOSTICO

\ 4

Baseado nas
analises do
DIAGNOSTICO

Fluxograma de acdes hierarquizadas por grau de contribuicao a
manutencdo e conservagcdo dos recursos hidricos, metas
datadas e apontamento de responsaveis;

Levantamento de custos e possiveis fontes de financiamento;

Proposta de diretrizes para comunicacao e divulgacédo do PEA
VG;

Indicadores para que possam ser aferidas contribuicoes diretas
e indiretas a qualidade ambiental da BHVG;

Para elaboracao do Progndstico serdo considerados os desafios
apontados no diagnéstico atual da BHVG e também seréo
ponderados cenarios tendencialmente mais agravantes, de
modo a apontar as acdes mais assertivas necessarias a

mitigacdo dos impactos ambientais, sempre com vistas a
garantia da seguranca hidrica.

O Produto 3 — Progndstico devera ser apresentado pela Contratada e

avaliado pelo GT




P4

— PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022

¢ Projetos e a¢Oes que visam garantir a continuidade do processo educativo, com vistas
a alcancar o objetivo geral pré-definido = contribuir direta ou indiretamente para
garantir a seguranca hidrica da BHVG.

¢ Conter modelo de Articulacdo Politica Institucional, evidenciando a interdependéncia
entre os atores diagnosticados na BHVG, apontando o papel de cada um nas acdes e
metas especificas.

¢ Sistematica de monitoramento da execug¢do das acdes, dentro do horizonte tragado (5
anos) e indicar a periodicidade de revisao.

R/
0’0

4

4

Sistematica proposta de monitoramento da execucao das acdes tem o objetivo
de facilitar a implementacdao do PEA VG, por meio do detalhamento das acdes
previstas, fornecendo subsidio para o melhor entendimento do CBHVG e de
outros atores da BH para a execucao do previsto no respectivo Programa.

Desta forma, propde se o desenvolvimento do sistema de acompanhamento de
implementacdao das a¢des por meio de planilhas eletronicas, que podem ser
facilmente preenchidas pelos responsaveis e transferidas para pagina da web em
formato HTML, de facil acesso para qualquer pessoa que queira acompanhar o
desenvolvimento das a¢des do PEA VG.



P4 —-PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022

¢ Conteudos relevantes que devem ser contemplados:

% Contextualizacdo do PEA VG;

% Objetivos do PEA VG;

% Diretrizes pedagdgicas;

+%* Diretrizes gerais para projetos de EA, com foco em recursos hidricos;
** Resumo do diagndstico e do progndstico;

+* AcOes e metas elencadas de forma hierarquizada.

Para cada acao devidamente identificada no PEA VG sera elaborada uma ficha de
caracterizacao, contendo: descritivo da acao, objetivo da acao, publico-alvo, periodo de
execucao, meta, indicador, previsdao orcamentaria, responsaveis, atores envolvidos.




P4 —-PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022

» Produto 4 — PEA VG Consolidado:
% Assim como os demais produtos, devera ser apresentado para o GT

para analise e contribuicoes;

% ApoOs adequacoes sera encaminhado e apresentado para a CTC:
% Solicitamos que a apresentacao do Produto a CTC seja em

ambiente virtual;

% Por fim, o PEA VG sera apreciado pelo Plenario do Comité da Bacia
Hidrografica do Rio Verde Grande

+» 382 Reunido Plenaria do CBH Verde Grande.




P5—-Resumo Executivo — 30 dias — 02/12/2022

** A CONTRATADA elaborara um resumo executivo do PEA VG, em linguagem
didatica, com diagramacao personalizada, em versao digital e impressa,
contendo o maximo de 50 paginas.

s A versdo impressa sera colorida, elaborada em papel reciclado, em
tamanho A4 297x210mm, no formato brochura com lombada quadrada.

** O produto serd impresso em 3 vias (apenas o PRODUTO 5: RESUMO
EXECUTIVO sera impresso, os demais Produtos serao entregues na forma
digital).

O Produto 5 — Resumo Executivo devera ser apresentado pela
Contratada e avaliado pelo GT




CRONOGRAMA

Produtos e atividades Meses

Junho |Julho Agosto |]Setembro  |Outubro |Novembro Dezembro
1. Plano de Trabalho - 30 dias - entrega prevista até 06/07/2022
0S 07/jun

Apresentacdo do Produto a CTC
Contratada - e formagdo do GT 30/jun]
durante a reunido

Entrega final do Produto 06/jull
2 .Diagnéstico - 60 dias - entrega prevista até 05/09/2022

Aplicacdo de formulario virtual de
consulta para membros do
CBHVG e atores da Bacia para
auxiliar na coleta de informacdes

07/jul} 22/jul}

Oficinas participativas - ambiente

virtual REE R

Apresentacdo do Produto ao GT 25/ago

Entrega final do Produto 05/set
3. Prognéstico - 40 dias - entrega prevista até 14/10/2022

Apresentacdo do Produto ao GT 06/out

Entrega final do Produto 14/out
4. PEA Consolidado - 20 dias - entrega prevista até 03/11/2022

Apresentacdo do Produto ao GT 28/out

Apresentacdo do Produto a CTC 31/out

Entrega final do Produto 03/nov

Apresentacdo do Produto no
Plenario
5. Resumo Executivo - 30 dias - entrega prevista até 02/12/2022

Data a definir

Apresentacdo do Produto ao GT 21/nov

Entrega final do Produto 02/dez|




CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISICO

Dias a partir da emissédo da Ordem de Servigo - OS

PRODUTO

1.Plano de Trabalho

2.Diagnostico

3.Prognadstico
4.PEA Consolidado

5.Resumo Executivo
Desembolso por produto (%) 5 30 30 25 10
Desembolso acumulado (%) 5 35 65 90 100

CRONOGRAMA FINANCEIRO

PRODUTO Dias a partir da emissdo da Ordem de Servico - OS
30 90 130 150 180

1.Plano de Trabalho R$ 3.995,37
2.Diagnéstico R$ 23.972,20
3.Prognéstico R$ 23.972,20
4.PEA Consolidado R$ 19.976,84
5.Resumo Executivo R$ 7.990,73
Desembolso por produto (%) R$ 3.995,37 | R$23.972,20 R$ 23.972,20 R$ 19.976,84 R$ 7.990,73
Desembolso acumulado (%) R$ 3.995,37 | R$ 27.967,57 R$ 51.939,77 R$ 71.916,61 R$ 79.907,34
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