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1. APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório tem o objetivo informar sobre o desempenho e status das ações 

previstas no plano de ações do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Verde Grande (PRH VG), 

de acordo com o seu Manual Operativo (MOP) e o Manual para Avaliação da Implementação de 

Planos de Recursos Hídricos, publicado pela ANA em 2021. Esse trabalho faz parte do processo 

de melhoria contínua do processo de planejamento e da implementação do Plano de recursos 

hídricos. 

Para subsidiar o acompanhamento da implementação do PRH Verde Grande, foi criado, 

em março de 2021, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do PRH Verde Grande (Portaria 

nº 006/CTC, de 2/3/2021) e desde janeiro de 2022, os membros deste GT se reúne trimestral e 

virtualmente para o monitoramento da implementação das ações previstas. Este GT tem também, 

a tarefa de elaborar Relatórios Anuais de Desempenho, a serem apreciados pela Câmara Técnica 

Consultiva e pela Plenária do Comitê. 

Integram este Grupo membros do comitê, representantes da Agência Nacional de Água e 

Saneamento Básico – ANA, do Instituto Mineiro de Gestão da Águas-IGAM e Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos-INEMA.  

As métricas de avaliação foram elaboradas pela empresa HidroBR no processo de 

elaboração do MOP e atualização do Plano de Ações.  

De forma geral, a avaliação de desempenho verifica o alcance de meta estabelecida no 

MOP, dentro de um determinado prazo de tempo. Em uma escala de 0 a 100%, pontua-se como 

0% a ação ou o programa não ainda iniciada(o), de 25% a 75%, para o alcance das metas 

intermediárias, e 100% para o alcance da meta. A média aritmética simples agrupa os valores 

alcançados por programa, componente e para o plano, globalmente.   

https://cbhverdegrande.org.br/centro-de-documentacao/estudos/mop
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Acervo/Detalhe/91360
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2. CARACTERÍSTICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 

O rio Verde Grande, importante afluente da margem direita do rio São Francisco, constitui, 

em parte do seu percurso, o limite entre os estados de Minas Gerais e Bahia, sendo, portanto, 

considerado um rio de domínio da União. 

Nasce no povoado de Alto Belo, no município de Bocaiúva, em Minas Gerais, e sua foz fica 

em Malhada, na Bahia. Possui 557 km de extensão e seus principais afluentes são o rio Gorutuba 

e o rio Verde Pequeno. 

A bacia hidrográfica do rio Verde Grande, integrante da bacia do rio São Francisco, drena 

uma área aproximada de 30.420 km², sendo que, desse total, 87% pertencem ao estado de Minas 

Gerais e o restante, 13%, ao estado da Bahia. Para fins de planejamento, a bacia do rio Verde 

Grande foi subdividida em 8 (oito) sub-bacias (ANA, 2013): (i) Alto Verde Grande; (ii) Médio 

Verde Grande – Trecho Alto; (iii) Médio Verde Grande – Trecho Baixo; (iv) Alto Gorutuba; (v) 

Médio e Baixo Gorutuba; (vi) Alto Verde Pequeno; (vii) Baixo Verde Pequeno; (viii) Baixo Verde 

Grande. Estão inseridos nessa região 35 (trinta e cinco) municípios, sendo 27 (vinte e sete) 

mineiros e 8 (oito) baianos. Na Figura 1 é apresentada a subdivisão da bacia em sobreposição à 

delimitação dos municípios. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
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Figura 1 -  Subdivisão da bacia em conjunto com a delimitação dos municípios. Fonte: HIDROBR (2019) 
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3. O PRH VERDE GRANDE E O MOP DO PRH VG 

 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 

DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE E DE SEU MANUAL OPERATIVO 

 

Em 2003, Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), aprovou a criação do 

Comitê de Bacia do rio Verde Grande (CBH VG). O processo de elaboração do PRH foi iniciado 

em 2009 e se estendeu até 2010 e contou com o acompanhamento contínuo dos membros da 

Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) e da sociedade, por meio da realização 

de três rodadas de reuniões públicas.  

O PRH foi aprovado por meio da Deliberação CBH VG nº 37, de 28 de junho de 2011, 

com horizonte de 20 anos.  

Em 2015, a Deliberação do CBH nº 50/2015 estabeleceu a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos na bacia. Assim surgiu a necessidade de instituição de uma agência de água para 

administrar e aplicar os recursos arrecadados com a cobrança. A Associação Executiva de Apoio 

à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB PV foi indicada para o exercício de funções 

de Agência de Águas da bacia pelo Comitê (Deliberações CBH nº 54/2015 e 56/2016), e aprovada 

pelo CNRH, por meio da Resolução nº 187/2016. No final de 2017 foi firmado entre a ANA e a 

AGB Peixe Vivo o Contrato de Gestão nº 83/2017/ANA, em vigor. 

A elaboração do PRH Verde Grande envolveu as etapas de diagnóstico (caracterização 

da área de estudo), prognóstico (avaliação de cenários e demandas), elaboração de diretrizes, 

intervenções e investimentos, e definição de arranjo institucional para gestão. O diagnóstico 

integrado identificou os seguintes temas relevantes para a bacia, que devem guiar sua 

implementação: disponibilidade hídrica; saneamento; e necessidade de implementação dos 

instrumentos de gestão. 

Diante da complexidade conferida pelos diversos atores da gestão dos recursos hídricos 

na bacia, do histórico de conflito existente, e das especificidades do PRH Verde Grande, fez-se 

indispensável a elaboração de um Manual Operativo para efetivação de ações prioritárias do Plano 

de Ações do PRH Verde Grande. 

Em janeiro de 2020, o MOP PRH VG, elaborado pela HIDROBR – Soluções Integradas, 

foi entregue à Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (AG PV). 

O MOP é um plano operacional que estabelece, para um conjunto de ações prioritárias 

contidas no PRH da bacia, roteiro e procedimentos, requisitos, estudos de base e arranjos 

institucionais, que se fazem necessários para realização efetiva de cada ação. 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/planos-e-estudos-sobre-rec-hidricos/plano-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-verde-grande
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3.2. ESTRUTURA DO PROGRAMA DE AÇÕES DO PLANO DE RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE E SEU MANUAL 

OPERATIVO 

 

O PRH VG contempla 4 componentes que possuem um total de 20 programas que 

abrangem 31 ações. O período de planejamento das ações do plano de recursos hídricos é de 12 

anos, com início em 2018 e finalização prevista para 2030. 

A seguir é listado os quatro (4) componentes e seus respectivos programas, que refletem 

as questões prioritárias na bacia:  

• Componente 1: Instrumentos De Gestão De Recursos Hídricos;  

o Programa 1 – Aprimoramento da outorga e direito de uso de água; 

o Programa 2 – Aprimoramento da fiscalização; 

o Programa 3 – Aprovação do enquadramento dos corpos hídricos superficiais; 

o Programa 4 - Aprimoramento/implantação da cobrança pelo uso da água; 

o Programa 5 – Integração do sistema de informações; 

o Programa 6 – Acompanhamento do PRH Verde Grande; 

 

• Componente 2: Gestão Do Balanço Hídrico E Incremento Da Oferta Hídrica; 

o Programa 1 – Aprimoramento do monitoramento Hidrológico; 

o Programa 2 – Aprimoramento do monitoramento da qualidade das águas; 

o Programa 3 – Implantação do monitoramento hidrogeológico; 

o Programa 4 – Avaliação dos impactos das mudanças climáticas; 

o Programa 5 – Auxílio ao controle de perdas no abastecimento público de 

água; 

o Programa 6 – Promoção da racionalização do uso da água na irrigação; 

o Programa 7 – Promoção da racionalização do uso da água na indústria; 

o Programa 8 – Auxílio na elaboração e implementação dos planos municipais 

de saneamento básico; 

o Programa 9 – Ampliação da segurança hídrica; 

 

• Componente 3: Conservação/Preservação Dos Recursos Hídricos;  

o Programa 1 – Fomento de ações de conservação de solo e água; 

o Programa 2 – Fomento a proteção de recursos hídricos; 
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• Componente 4: Educação Ambiental e Articulação Institucional. 

o Programa 1 – Implementação de programa de educação ambiental em 

recursos hídricos; 

o Programa 2 – Fortalecimento do CBH Verde Grande; 

o Programa 3 – Articulação institucional da bacia hidrográfica do Rio Verde 

Grande; 

 

As Ações do PRH Verde Grande agrupados em programas que integram os componentes 

deverão ser executadas, acompanhadas e avaliadas pelos atores-chave da bacia, com vistas à 

melhoria da qualidade e quantidade das águas e da qualidade de vida da população da bacia do 

rio Verde Grande. 

Na elaboração do manual operativo do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Verde 

Grande (MOP PRHVG) foram desenvolvidos o sistema de acompanhamento de avanço da 

implementação das ações, por meio de planilhas eletrônicas para serem facilmente preenchidas 

por membros respectivos de cada órgão de gestão.  

É importante ressaltar que todas as ações do MOP podem ser realizadas pelos órgãos 

pertinentes de gestão de bacia, e, por isso, é requerido destes entes – principalmente do Comitê 

do Verde Grande e da Agência Peixe Vivo, devido à complexidade da gestão nessa bacia – um 

grande esforço de participação e acompanhamento para que as ações previstas se desenvolvam, 

permitindo que a bacia atinja equilíbrio e sustentabilidade.  

 

Apresentamos, na Tabela 1, o Plano de Ações do PRH, com todas as 31 ações, destacando, 

em vermelho, aquelas priorizadas no MOP para serem concluídas em 2022. Em azul destacamos 

ações que deveriam estar em andamento ou que já foram concluídas e que fazem parte desta 

análise de desempenho. 



Tabela 1 - Plano de Ações do PRH Verde Grande 

 Componente  Programa  Ação 

I

D 
Descrição ID Descrição ID Descrição 

1 

Instrumentos de 

Gestão de Recursos 

Hídricos 

1.1 
Aprimoramento da outorga de direito de uso 

da água 

1.1.1 Avaliar a efetividade dos marcos regulatórios 

1.1.2 
Integrar a base de dados e alinhar entre os órgãos gestores de recursos hídricos ações relativas 

à outorga de direito de uso de recursos hídricos 

1.1.3 
Aprimorar os procedimentos de outorga em barramentos, a partir dos resultados do estudo de 

incremento de oferta hídrica 

1.1.4 Efetivar os procedimentos para permissão de outorga de lançamento de efluentes 

1.2 Aprimoramento da Fiscalização 
1.2.1 

Fortalecer e aprimorar as ações de fiscalização de recursos hídricos dos órgãos federal e 

estaduais 

1.2.2 Promover campanha pela regularização de usos de água 

1.3 
Aprovação do enquadramento dos corpos 

hídricos superficiais 
1.3.1 Elaborar proposta de enquadramento dos corpos d'água 

1.4 
Aprimoramento/Implantação da cobrança 

pelo uso da água 

1.4.1 Elaborar estudo sobre a metodologia e efetividade da cobrança implantada 

1.4.2 Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da bacia no Estado de Minas Gerais 

1.4.3 Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da bacia no Estado da Bahia 

1.5 Integração do Sistema de Informações 1.5.1 

Integrar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande (PRH Verde Grande) e dados de monitoramento ao Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e criar link específico para a bacia 

do rio Verde Grande 

1.6 Acompanhamento do PRH Verde Grande 

1.6.1 Estruturar modelo de acompanhamento da implementação das ações do PRH Verde Grande 

1.6.2 Elaborar novo Manual Operativo do PRH Verde Grande (MOP-PRH Verde Grande) 

2 

Gestão do balanço 

hídrico e incremento 

de oferta hídrica 

2.1 
Aprimoramento do monitoramento 

hidrológico 
2.1.1 Adequar a rede de monitoramento hidrometeorológico 

2.2 
Aprimoramento do monitoramento da 

qualidade das águas 

2.2.1 Ajustar o monitoramento de qualidade das águas da porção da bacia no Estado da Bahia 

2.2.2 Ajustar o monitoramento de qualidade das águas da porção da bacia no Estado de Minas Gerais 

2.3 
Implantação do monitoramento 

hidrogeológico 
2.3.1 

Desenvolver estudos hidrogeológicos, em áreas piloto, incluindo o planejamento, implantação e 

início de operação de rede de monitoramento piezométrico, de forma a subsidiar a elaboração 

de propostas de marcos regulatórios para a gestão integrada rio/aquífero 
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 Componente  Programa  Ação 

I

D 
Descrição ID Descrição ID Descrição 

2.4 
Avaliação dos impactos das mudanças 

climáticas 
2.4.1 

Elaborar pesquisa a respeito dos possíveis impactos das mudanças climáticas sobre a bacia do 

rio Verde Grande 

2.5 
Auxílio ao controle de perdas no 

abastecimento público de água 
2.5.1 

Elaborar parceria/termo de compromisso com Reguladores e as principais instituições do setor 

de saneamento para estímulo à redução de perdas nos sistemas de abastecimento 

2.6 
Promoção da racionalização do uso da 

água na irrigação 

2.6.1 Elaborar e implementar programa para modernização da irrigação 

2.6.2 Elaborar Programa de Certificação pelo uso racional de água na irrigação 

2.7 
Promoção da racionalização do uso da 

água na indústria 
2.7.1 

Elaborar parceria com entidades de representação do setor industrial para otimizar o uso da 

água, inclusive reuso 

2.8 
Auxílio à elaboração e implementação dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico 
2.8.1 

Apoiar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) e a implementação 

das ações planejadas 

2.9 Ampliação da segurança hídrica 
2.9.1 

Estudar alternativas para definição de um modelo institucional e financeiro para operação e 

manutenção dos reservatórios de Bico da Pedra, Estreito e Cova da Mandioca 

2.9.2 Elaborar e implementar projetos para aumento da segurança hídrica no meio rural 

3 

Conservação/preserv

ação dos recursos 

hídricos 

3.1 
Fomento a ações de conservação do solo e 

da água 
3.1.1 Estruturar Programa Produtor de Água em área piloto da bacia 

3.2 Fomento à proteção dos recursos hídricos 3.2.1 Definir áreas de restrição de uso para proteção dos recursos hídricos 

4 

Educação ambiental 

e articulação 

institucional 

4.1 
Implementação de Programa de Educação 

Ambiental em Recursos Hídricos 
4.1.1 Elaborar e implementar programa de educação ambiental da bacia 

4.2 Fortalecimento do CBH Verde Grande 4.2.1 
Estruturar e implementar capacitação periódica para os membros do CBH Verde Grande quanto 

às ações previstas no PRH Verde Grande 

4.3 
Articulação institucional da bacia 

hidrográfica do rio Verde Grande 

4.3.1 Promover articulação institucional para melhoria da gestão dos recursos hídricos 

4.3.2 
Identificar fontes de financiamento potenciais para implementação das ações do PRH Verde 

Grande e definir estratégias para viabilização dos recursos necessários 

 

 

 

 

 

 

O cronograma físico-financeiro do Plano de Ações segue abaixo:



 

 

Tabela 2 - Cronograma físico-financeiro do Plano de Ações 

 

ID Descrição MOP, C, M, L Ano 2022 2023 2024 2025 2026 2030

1.1.3
Aprimorar os procedimentos de outorga em barramentos, a partir dos resultados do estudo de incremento de 

oferta hídrica
MOP 2022 550.854,14R$        

1.4.2 Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da bacia no Estado de Minas Gerais MOP 2022 -R$                     

1.4.3 Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da bacia no Estado da Bahia MOP 2022 -R$                     

1.6.1 Estruturar modelo de acompanhamento da implementação das ações do PRH Verde Grande MOP 2022 -R$                     

2.1.1 Adequar a rede de monitoramento hidrometeorológico MOP 2022 1.521.000,00R$     

2.3.1

Desenvolver estudos hidrogeológicos, em áreas piloto, incluindo o planejamento, implantação e início de 

operação de rede de monitoramento piezométrico, de forma a subsidiar a elaboração de propostas de marcos 

regulatórios para a gestão integrada rio/aquífero

MOP 2022 -R$                     

2.9.1
Estudar alternativas para definição de um modelo institucional e financeiro para operação e manutenção dos 

reservatórios de Bico da Pedra, Estreito e Cova da Mandioca
MOP 2022 7.000,00R$            

3.1.1 Estruturar Programa Produtor de Água em área piloto da bacia MOP 2022 677.494,59R$        

1.1.4 Efetivar os procedimentos para permissão de outorga de lançamento de efluentes C 2023 -R$                     

1.2.1 Fortalecer e aprimorar as ações de fiscalização de recursos hídricos dos órgãos federal e estaduais C 2023 -R$                     

1.5.1

Integrar o Sistema de Informações Geográficas (SIG) do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Verde Grande (PRH Verde Grande) e dados de monitoramento ao Sistema Nacional de Informações 

sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e criar link específico para a bacia do rio Verde Grande

C 2023 -R$                     

1.6.2 Elaborar novo Manual Operativo do PRH Verde Grande (MOP-PRH Verde Grande) C 2023 309.779,65R$        

4.2.1
Estruturar e implementar capacitação periódica para os membros do CBH Verde Grande quanto às ações 

previstas no PRH Verde Grande
C 2023 -R$                     

4.3.1 Promover articulação institucional para melhoria da gestão dos recursos hídricos C 2023 -R$                     

2.756.348,73R$  

309.779,65R$ 

Ações Prazo
Custo Previsto

Cronograma e Custo Consolidado



 12 

 

ID Descrição MOP, C, M, L Ano 2022 2023 2024 2025 2026 2030

1.1.1 Avaliar a efetividade dos marcos regulatórios M 2026 3.500,00R$            

1.1.2
Integrar a base de dados e alinhar entre os órgãos gestores de recursos hídricos ações relativas à outorga de 

direito de uso de recursos hídricos
M 2026 -R$                     

1.2.2 Promover campanha pela regularização de usos de água M 2026 406.900,00R$        

1.4.1 Elaborar estudo sobre a metodologia e efetividade da cobrança implantada M 2026 338.400,00R$        

2.2.1 Ajustar o monitoramento de qualidade das águas da porção da bacia no Estado da Bahia M 2026 -R$                     

2.2.2 Ajustar o monitoramento de qualidade das águas da porção da bacia no Estado de Minas Gerais M 2026 -R$                     

2.5.1
Elaborar parceria/termo de compromisso com Reguladores e as principais instituições do setor de saneamento 

para estímulo à redução de perdas nos sistemas de abastecimento
M 2026 -R$                     

2.7.1
Elaborar parceria com entidades de representação do setor industrial para otimizar o uso da água, inclusive 

reúso
M 2026 -R$                     

3.2.1 Definir áreas de restrição de uso para proteção dos recursos hídricos M 2026 100.800,00R$        

4.1.1 Elaborar e implementar programa de educação ambiental da bacia M 2026 337.600,00R$        

4.3.2
Identificar fontes de financiamento potenciais para implementação das ações do PRH Verde Grande e definir 

estratégias para viabilização dos recursos necessários
M 2026 102.000,00R$        

1.3.1 Elaborar proposta de enquadramento dos corpos d'água L 2030 1.732.500,00R$     

2.4.1
Elaborar pesquisa a respeito dos possíveis impactos das mudanças climáticas sobre a bacia do rio Verde 

Grande
L 2030 123.600,00R$        

2.6.1 Elaborar e implementar programa para modernização da irrigação L 2030 932.200,00R$        

2.6.2 Elaborar Programa de Certificação pelo uso racional de água na irrigação L 2030 256.000,00R$        

2.8.1
Apoiar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) e a implementação das ações 

planejadas
L 2030 257.400,00R$        

2.9.2 Elaborar e implementar projetos para aumento da segurança hídrica no meio rural L 2030 202.800,00R$        

1.289.200,00R$  

3.504.500,00R$    

Ações Prazo
Custo Previsto

Cronograma e Custo Consolidado



 

O MOP traz as métricas para as ações do Plano, conforme tabela abaixo: 

Nº 

da 

ação  

Meta Indicador 

Métrica 

0 0,25 0,5 0,75 1 
 

1.1.1 

Efetividade dos marcos regulatórios 

em termos de benefícios para a 

alocação da água  

Situação Relatório 

de efetividade 

nenhuma atividade 

realizada 

Relatório de diagnóstico 

elaborado 

Consulta 

realizada 

Diagnóstico e 

resultado da consulta 

consolidado 

Relatório de 

efetividade 

elaborado 

 

1.1.2 Base de dados integrada 

Processo de 

intercâmbio de 

informações 

nenhuma atividade 

realizada 

Convocação da reunião 

realizada 

Reunião 

realizada 

Resultados reunião 

consolidados 

Processo de 

intercâmbio 

definido 

 

1.1.3 
Processos de outorga de 

barramentos atualizados 

Procedimento de 

outorga de 

barramento 

Nenhuma atividade 
Reunião dos órgãos 

gestores realizada 

Necessidade de 

adequação de 

procedimentos 

avaliada 

Critérios e normas 

avaliados 

Processos de 

outorga alterados  
 

1.1.4 
Mecanismos de outorgas de 

lançamento de efluentes efetivados 

Análise de outorga 

de lançamento de 

efluentes 

nenhuma atividade 

realizada 
Nota Técnica Elaborada 

Proposta ao 

Conselho 

Estadual 

Submetida 

DN Aprovada 

Atividades de 

análise de outorga 

iniciada 

 

1.2.1 

Ações de fiscalização de recursos 

hídricos dos órgãos federal e 

estaduais aprimoradas 

Relatório de 

estratégias de 

fiscalização 

nenhuma atividade 

realizada 

Convocação 1ª Reunião 

realziada 

pelo menos 1 

Reunião 

realizada 

Encaminhamento 

resultados reuniões 

para tomadores de 

decisão feito 

Relatório de 

estratégias 

elaborado 

 

1.2.2 
Campanha de regularização de 

usuários dos recursos hídricos  

Campanha de 

Regularização 

nenhuma atividade 

realizada 

Termo de referência 

concluído 

Processo de 

licitação 

elaborado 

Empresa contratada  Campanha realizada  
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Nº 

da 

ação  

Meta Indicador 
Métrica  

0 0,25 0,5 0,75 1  

1.3.1 

Proposta de enquadramento dos 

corpos d'água da bacia do rio Verde 

Grande aprovada 

Proposta 

enquandramento 

homologada pelo 

CNRH 

nenhuma atividade 

realizada 

Termo de referência 

concluído 

Processo de 

licitação 

elaborado e 

estudo em 

andamento 

Proposta aprovada 

pelo CBH 

Proposta 

homologada CNRH 
 

1.4.1 

Efetividade do instrumento de 

cobrança pelo uso da água na bacia 

aferida 

Metodologias e 

critérios 

aprovados 

nenhuma atividade 

realizada 

Termo de referência 

concluído 

Processo de 

licitação 

elaborado 

Empresa contratada  

Metodologia e 

critérios aprovados 

pelo CBH 

 

1.4.2 
Cobrança implementada em Minas 

Gerais 

Cobrança 

implementada 

nenhuma atividade 

realizada 

Metodologia aprovada 

pelo CBH 

Metodologia 

aprovada pelo 

CERH 

Contrato de Gestão 

Assinado 

Cobrança 

implantada 
 

1.4.3 Cobrança implementada na Bahia 
Cobrança 

implementada 

nenhuma atividade 

realizada 

Metodologia aprovada 

pelo CBH 

Metodologia 

aprovada pelo 

CONERH 

Contrato de Gestão 

Assinado 

Cobrança 

implantada 
 

1.5.1 Link no SNIRH criado 
Informações 

disponibilizadas 

nenhuma atividade 

realizada 
Informações repassadas 

Reunião entre 

os órgãos 

realizadas 

Informações 

consolidadas e 

sistematizadas 

Link criado e 

informações 

disponibilizadas 

 

1.6.1 
Relatórios Anuais de Desempenho 

elaborados 

Relatório de 

desempenho 

nenhuma atividade 

realizada 
Agenda definida 

Relatório 

apreciado pela 

CTC 

Relatório apreciado 

pela plenária CBH VG 

Relatório avaliado e 

divulgado 
 

1.6.2 MOP-PRH Verde Grande elaborado MOP elaborado 
nenhuma atividade 

realizada 

Termo de referência 

concluído 

Processo de 

licitação 

elaborado 

Empresa contratada  MOP elaborado  

2.1.1 

Estações fluviométricas e 

pluviométricas em operação e seus 

dados divulgados 

Operação de 

estações 

nenhuma atividade 

realizada 
Proposta consolidada 

Plano de 

Operação 

aprovado 

Instalações e 

adequações realizadas 

Estações operadas e 

resultados 

divulgados 
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Nº 

da 

ação  

Meta Indicador 
Métrica  

0 0,25 0,5 0,75 1  

2.2.1 

Monitoramento sistemático, regular 

e articulado da qualidade dos 

principais corpos de água 

superficiais 

Rede de 

monitoramento 

implementada 

nenhuma atividade 

realizada 

Levantamento da rede 

feito 

Análise de 

adequação 

realizada 

Planejamento para 

adequação realizado 

Rede de 

monitoramento 

implementada 

 

2.2.2 

Monitoramento sistemático, regular 

e articulado da qualidade dos 

principais corpos de água 

superficiais 

Rede de 

monitoramento 

implementada 

nenhuma atividade 

realizada 

Levantamento da rede 

feito 

Análise de 

adequação 

realizada 

Planejamento para 

adequação realizado 

Rede de 

monitoramento 

implementada 

 

2.3.1 

Rede de monitoramento 

hidrometeorológico implementada e 

marco regulatório elaborado 

Rede 

implementada e 

marco 

formalizado 

nenhuma atividade 

realizada 
Rede implatanda 

Proposta de 

gestão integrada 

da rede  

submetida 

Proposta de marco 

regulatório submetido 

Propostas rede e 

marco aprovadas 
 

2.4.1 

Identificação dos impactos das 

condições climáticas na 

disponibilidade de água na bacia  

Relatório de 

Pesquisa 

nenhuma atividade 

realizada 

Reunião entre CBH e 

instituições interessadas 

Parceria 

consolidada 
Recursos captados 

Relatório de 

Pesquisa elaborado 
 

2.5.1 
Reduzir as perdas dos sistemas de 

água 
Nota Técnica  

nenhuma atividade 

realizada 

Reunião com as 

entidades de saneamento 

feita 

TC assinado Ações executadas 

Nota Técnica com 

balanço das ações 

executadas 

 

2.6.1 
Programa de modernização da 

irrigação implementado 
Nota Técnica  

nenhuma atividade 

realizada 

Programa de irrigação 

elaborado 

Licitação para 

impantação de 

programa de 

irrigação 

realizada 

Programa implantado 

Nota Técnica com 

balanço das ações 

executadas 

 

2.6.2 
Programa de Certificação pelo uso 

racional da água elaborado 

Monitoramento 

certificação 

nenhuma atividade 

realizada 

Proposta de certificação 

elaborada 

Certificação 

implementada 

Usuários avaliados e 

auditados 

Resultados 

monitorados 
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Nº 

da 

ação  

Meta Indicador 
Métrica  

0 0,25 0,5 0,75 1  

2.7.1 

Parceria com entidades de 

representação do setor industrial 

para otimizar o uso da água 

estabelecida 

Monitoramento 

ações 

nenhuma atividade 

realizada 
Reunião realizada TC assinado Ações implementadas 

Resultados 

monitorados 
 

2.8.1 

Estudos concluídos e resultados 

apresentados ao CBH Verde Grande 

e às prefeituras 

Resultado dos 

estudos 

nenhuma atividade 

realizada 

Balanço dos municípios 

da bacia com PMSB 

PMSBs 

avaliados 

Estudo de fontes de 

financiamento e 

revisão dos PMSBs 

realizado 

Resultados 

apresentados 
 

2.9.1 

Proposta do modelo institucional e 

financeiro para operação e 

manutenção dos reservatórios de 

Bico da Pedra, Estreito e Cova da 

Mandioca aprovada 

Modelo definido 
nenhuma atividade 

realizada 
1ª Oficina realizada 

2ª Oficina 

realizada 

Elaborar proposta 

modelo de operação e 

manutenção 

Modelo definido  

2.4.1 

Identificação dos impactos das 

condições climáticas na 

disponibilidade de água na bacia  

Relatório de 

Pesquisa 

nenhuma atividade 

realizada 

Reunião entre CBH e 

instituições interessadas 

Parceria 

consolidada 
Recursos captados 

Relatório de 

Pesquisa elaborado 
 

3.1.1 
Programa Produtor de Água 

Implantado 
PPA implantado Piloto elaborado Contratos celebrados 

Ações 

executadas 

Produtores 

remunerados 

Resultados 

monitorados e 

proposta de 

ampliação realizada 

 

3.2.1 
Áreas de proteção e conservação 

definidas 

Áreas de restrição 

aprovadas 

nenhuma atividade 

realizada 

Estudo com proposta 

elaborado 

Proposta 

pactuada 

Proposta submetida 

CBH 

Áreas de restrição 

aprovadas 
 



 
17 

Nº 

da 

ação  

Meta Indicador 
Métrica  

0 0,25 0,5 0,75 1  

4.1.1 
Programa de educação ambiental 

estruturado e implementado 

Programa 

implementado 

nenhuma atividade 

realizada 

Definição das 

necessidades com CBH 

tomada 

Mobilização 

realizada 

Ações de educação 

realizadas 

Resultados 

avaliados 
 

4.2.1 
Capacitações realizadas e com 

resultados avaliados 

Capacitações 

realizadas 

nenhuma atividade 

realizada 
Demandas identificadas 

Capacitações 

existentes 

avaliadas 

Capcitações realizadas 
Resultados 

avaliados 
 

4.3.1 
Reuniões de articulação entre os 

órgãos conforme agenda 

Realização de 

reuniões 

nenhuma atividade 

realizada 
agenda anual aprovada 

pelo menos 1 

reunião 

realizada 

pelo menos 2 reuniões 

realizadas 

Agenda anual 

cumprida 
 

4.3.2 

Fontes de financiamento 

identificadas e estratégicas para 

viabilização dos recursos definidas 

Relatório com 

fontes de 

financiamento 

nenhuma atividade 

realizada 

Termo de referência 

concluído 

Processo de 

licitação 

elaborado 

Empresa contratada  Relatório elaborado  

 

A partir das métricas estabelecidas por cada ação, foi possível estabelecer, por média simples, a curva de avanço para cada programa, para cada componente 

e para o Plano, de forma global. 



 

4. STUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES DO PRH VERDE GRANDE 

 

4.1.  ACOMPANHAMENTO GERAL 

 

 Para o acompanhamento do PRH Verde Grande utilizamos o manual de avaliação da 

implementação do PRH como referência e apresentaremos o painel de controle do monitoramento 

de cada ação executada e prevista no período de 2018 a 2022. 



4.1.1. Ação 1.1.3 - PRIORITÁRIA 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,25 1,00

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada março-21

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

abril-22

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

agosto-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

outubro-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
novembro-22

Indicador de desempenho

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

Aprimoramento da outorga de direito de uso da água

Aprimorar os procedimentos de outorga em barramentos, a partir dos 

resultados do estudo de incremento de oferta hídrica

Realizar estudos para avaliar alternativas de incremento de oferta

hídrica na bacia e, em seguida, avaliar a necessidade de aprimorar

os procedimentos de outorgas para a implantação de barramentos.

Processos de outorga de barramentos atualizados

Reunião dos órgãos gestores realizada; Necessidade de adequação

de procedimentos avaliada; Critérios e normas avaliados; Processos

de outorga alterados 

21/11/2022

R$ 498.854,14

Painel de controle do Monitoramento da Ação 1.1.3

Data da Análise : 31/12/2022

CBH Verde Grande

R$ 550.854,14

Resultados

Em execução, em atraso

Reunião dos órgãos gestores realizada

(c) - Apresentação final do Estudo de Incremento da Oferta Hídrica - (PROFFIL). 34ª Reunião 

Plenária Ordinária, realizada no dia 02 de dezembro de 2020. Informações disponiveis em: 

https://cbhverdegrande.org.br/centro-de-documentacao/estudos/incremento-hidrico  e 

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas 

Programa como Previsto no PRH
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4.1.2. Ação 1.4.1 

 
 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
1,00 0,75

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada abril-21

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

julho-21

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

janeiro-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

julho-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
janeiro-23

Indicador de desempenho

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

Aprimoramento/Implantação da cobrança pelo uso da água

Elaborar estudo sobre a metodologia e efetividade da cobrança 

implantada

Avaliar a efetividade da metodologia e mecanismos de cobrança,

bem como seus resultados obtidos para a bacia

Efetividade do instrumento de cobrança pelo uso da água na bacia

analisada

Termo de referência concluído; Processo de licitação elaborado;

Empresa contratada ; Metodologia e critérios aprovados pelo CBH

11/01/2023

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 1.4.1

Data da Análise : 31/12/2022

ANA

R$ 338.400,00

Resultados

Concluída

Termo de referência concluído; Processo de licitação elaborado; Empresa contratada ; 

Metodologia e critérios aprovados pelo CBH

Reuniões para discutir sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia 

hidrográfica do rio Verde Grande, no ambito do GT COBRANÇA.

Programa como Previsto no PRH
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4.1.3. Ação 1.4.2 - PRIORITÁRIA 

 
 

 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,50 0,75

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada março-21

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço da 

ação

março-22

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço da 

ação

outubro-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço da 

ação

dezembro-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e meta 

cumprida
junho-23

Indicador de desempenho

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

Aprimoramento/Implantação da cobrança pelo uso da água

Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da bacia no Estado de Minas 

Gerais

Implantar a cobrança pelo uso de recursos hídricos nos corpos de água de domínio do

estado de Minas Gerais, ampliando a capacidade de execução das ações previstas no

PRH Verde Grande e contribuindo com a melhoria da gestão dos recursos hídricos na

bacia.

Cobrança implementada em Minas Gerais

Metodologia aprovada pelo CBH; Metodologia aprovada pelo CERH; Contrato de Gestão

Assinado; Cobrança implantada

19/06/2023

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 1.4.2

Data da Análise : 31/12/2022

IGAM

R$ 0,00

Resultados

Em execução, em atraso

Metodologia aprovada pelo CBH; Metodologia aprovada pelo CERH

b) Definição de modelo de sustentabilidade financeira da agência ou entidade 

delegatária para o CBH Verde Grande

Programa como Previsto no PRH
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4.1.4. Ação 1.4.3 - PRIORITÁRIA 

 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,00 1,00

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada agosto-20

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço da 

ação

junho-21

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço da 

ação

fevereiro-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço da 

ação

abril-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e meta 

cumprida
outubro-22

Indicador de desempenho

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

Aprimoramento/Implantação da cobrança pelo uso da água

Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da bacia no Estado da Bahia

Implantar a cobrança pelo uso da água nos corpos de água de domínio do estado da

Bahia, ampliando a capacidade de execução das ações previstas no PRH Verde Grande

e contribuindo com a melhoria da gestão dos recursos hídricos na bacia.

Cobrança implementada na Bahia

Metodologia aprovada pelo CBH; Metodologia aprovada pelo CONERH; Contrato de

Gestão Assinado; Cobrança implantada

20/10/2022

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 1.4.3

Data da Análise : 31/12/2022

INEMA

R$ 0,00

Resultados

Não iniciada, em atraso

Programa como Previsto no PRH
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4.1.5. Ação 1.6.1 - PRIORITÁRIA 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,50 1,00

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada outubro-21

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

fevereiro-22

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

junho-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

outubro-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
novembro-22

Indicador de desempenho

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

Acompanhamento do PRH Verde Grande

Realizar o acompanhamento da implementação das ações do PRH 

Verde Grande 

Subsidiar o acompanhamento adequado da implementação do PRH

da bacia do rio Verde Grande

Relatórios Anuais de Desempenho elaborados

Agenda definida; Relatório apreciado pela CTC; Relatório apreciado

pela plenária CBH VG; Relatório avaliado e divulgado

25/11/2022

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 1.6.1

Data da Análise : 31/12/2022

CBH Verde Grande

R$ 0,00

Resultados

Em execução, em atraso

Agenda definida; Relatório apreciado pela CTC

7ª RO - 28.10.2022 - APRESENTADO RELATÓRIO DE DESEMPENHO E 

ACOMPANHAMENTO DO PRH A CTC NA 4º RO DE 2022 (25/10/2022)

Programa como Previsto no PRH

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3

P
e
rc

e
n
tu

a
l 

d
e
 A

va
n
ç
o

Ano

Curva de avanço da ação

Avanço Previsto no PRH Avanço realizado
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4.1.6. Ação 1.6.2 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,00 0,75

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada abril-22

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

junho-22

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

junho-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

dezembro-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
dezembro-23

Indicador de desempenho

Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

Acompanhamento do PRH Verde Grande

Elaborar novo Manual Operativo do PRH Verde Grande (MOP-PRH 

Verde Grande)

Atualizar o MOP com as ações a serem realizadas para o próximo

horizonte temporal

MOP-PRH Verde Grande atualizado

Termo de referência concluído; Processo de licitação elaborado;

Empresa contratada ; MOP elaborado

22/12/2023

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 1.6.2

Data da Análise : 31/12/2022

Agência Peixe Vivo

R$ 309.779,65

Resultados

Não iniciada, em atraso
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4.1.7. Ação 2.1.1 - PRIORITÁRIA 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
1,00 1,00

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada junho-18

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço da 

ação

dezembro-18

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço da 

ação

março-19

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço da 

ação

junho-19

1,00
Totalidade das ações concluídas e meta 

cumprida
julho-21

Indicador de desempenho

Gestão do balanço hídrico e incremento da oferta hídrica

Aprimoramento do monitoramento hidrológico

Adequar a rede de monitoramento hidrometeorológico

Avaliar a abrangência da rede atual e propor a revisão da localização de estações

(pluviométricas e fluviométricas), com ajustes nas atuais ou inclusão de novas onde for

verificada a necessidade em função de ausência de dados com qualidade. Os objetivos

das adequações propostas para a rede hidrometeorológica são, basicamente: ajustar a

configuração da rede fluviométrica com base na revisão dos objetivos específicos de

cada estação; atender demandas de monitoramento decorrentes do Marco regulatório da

bacia; privilegiar o monitoramento de vazões em relação ao de chuvas; dotar estações

relevantes de monitoramento em tempo real; compatibilizar as extensões das redes Rede de monitoramento pluviométrico e fluviométrico adequada com estações em

operação e seus dados divulgados

Proposta consolidada; Plano de Operação aprovado; Instalações e adequações

realizadas; Estações operadas e resultados divulgados

15/07/2021

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 2.1.1

Data da Análise : 31/12/2022

ANA

R$ 1.521.000,00

Resultados

Concluída

Proposta consolidada; Plano de Operação aprovado; Instalações e adequações 

realizadas; Estações operadas e resultados divulgados

Anotação realizada em 10 de janeiro de 2022:  A operação executada pela CPRM, 

inclusive as estações do Verde Grande, são financiadas por meio de um TED firmado 

anualmente. Antes de firmar o TED, normalmente no terceiro trimestre do ano anterior, o 

plano de operação anual a cargo da CPRM é discutido, pactuado e as diretrizes gerais 

registradas na nota técnica que encaminha a proposta do TED e no ofício encaminhado a 

CPRM. O processo do TED 2022 é o 02501.003937/2021-54.
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4.1.8. Ação 2.3.1 - PRIORITÁRIA 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,10 1,00

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada maio-19

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

março-21

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

setembro-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

novembro-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
dezembro-22

Indicador de desempenho

Gestão do balanço hídrico e incremento da oferta hídrica

Implantação do monitoramento hidrogeológico

Desenvolver estudos hidrogeológicos, em áreas piloto, incluindo o 

planejamento, implantação e início de operação de rede de monitoramento 

piezométrico, de forma a subsidiar a elaboração de propostas de marcos 

regulatórios para a gestão integrada rio/aquífero

A ação objetiva a elaboração de estudo que permita a proposição de uma

rede de monitoramento hidrogeológico eficaz em uma área piloto da bacia do

rio Verde Grande. Assim, será possível conceber um modelo para avaliação

dinâmica dos sistemas aquíferos da bacia do rio Verde Grande, podendo

este modelo ser utilizado como ferramenta auxiliar na gestão dos recursos

hídricos da bacia.

Rede de monitoramento hidrogeológico implementada e marco regulatório

formalizado

Rede implatanda; Proposta de gestão integrada da rede submetida;

Proposta de marco regulatório submetido; Propostas rede e marco

aprovadas

11/12/2022

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 2.3.1

Data da Análise : 31/12/2022

ANA

R$ 0,00

Resultados

Em execução, em atraso

Obs. I: Anotaçoes específicas de 22 de julho de 2021: Preenchi as colunas K e M conforme o nosso cronograma atual. Em razão da suspensão das atividades de 

campo devido à pandemia, no ano passado fizemos um aditivo de prazo alterando o término do TED de julho/21 para dez/22. Faremos um segundo aditivo 

prorrogando para jun/23. Tentei estimar as datas de início e término conforme esta última previsão. Coluna I – Os valores estão corretos, apenas desloquei para a 

atividade c. No entanto, o valor de R$15.009.265,00 refere-se ao custo total do TED, que inclui também estudos na bacia do rio Carinhanha, e não temos como 

separar os custos por área. Dentre desde total, o custeio pela ANA é de R$5.493.295,00 e o restante refere-se a custos de pessoal da CPRM. Em 2019 tivermos 

um aditivo de valor de R$260.000 para a ANA para contemplar uma atividade adicional (totalizando R$5.753.295,00). Deixei todo o custo na atividade c porque não 

temos informações para separar os custos das atividade de implantação e operação da rede. Tenho apenas o valor do contrato de perfuração dos poços 

(R$237.000), mas não sei os custos de equipamentos e de campanhas de campos de locação e acompanhamento da perfuração. Nosso controle é apenas por 

natureza de despesa, não sabemos a quais atividades se referem. Para obter os custos por atividade teríamos que consultar a CPRM. Ainda não temos 

informações para preencher a coluna N (custo real).  Obs. II: Anotação de julho de 21: Encontra-se em andamento o estudo para proposta de implementação de 

sistema de gestão Integrada das águas superficiais e subterrâneas na Bacia, parceria ANA/CPRM (Processo 2969/2018). Concluído, em 2018, estudo intitulado 

"Hidrogeologia dos Ambientes Cársticos da bacia do Rio São Francisco para Gestão dos Recursos Hídricos", coordenado pela COSUB.   Obs. III: Anotação de 9 

de julho de 2021 por Cristianny - ANA: O trabalho atrasado em decorrência da pandemia COVID 19. Estamos para fazer o segundo aditivo de prazo, o finalização 

de ir para o junho/23. Atualmente estamos na fase de locação dos poços de monitoramento a serem instalados no âmbito do estudo. Obs. IV: Em dezembro do ano 

passado fizemos um aditivo de um ano ao TED, alterando o término dos estudos de dezembro de 2022 para dezembro de 2023. 

Assim, as previsões são:
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4.1.9. Ação 2.8.1 

 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,00 0,50

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada outubro-20

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

dezembro-20

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

fevereiro-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

janeiro-23

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
fevereiro-23

Indicador de desempenho

Gestão do balanço hídrico e incremento da oferta hídrica

Auxílio à elaboração e implementação dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico

Apoiar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 

e a implementação das ações planejadas

Apoiar os municípios no planejamento do saneamento 

Estudos concluídos e resultados apresentados ao CBH Verde Grande e às

prefeituras

Balanço dos municípios da bacia com PMSB; PMSBs avaliados; Estudo de

fontes de financiamento e revisão dos PMSBs realizado; Resultados

apresentados

18/02/2023

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 2.8.1

Data da Análise : 31/12/2022

CBH Verde Grande

R$ 257.400,00

Resultados

Não iniciada, em atraso

Obs. I: Ponto de pauta na 2ª RO do GT PRH VG. A Sra. Jacqueline Fonseca (Agência Peixe Vivo) pontuou que em 

virtude da falta de recurso financeiro a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos 

municípios integrantes da bacia do rio Verde Grande (ação nº 2.8.1) não poderá ser executada dentro do prazo previsto.  
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4.1.10. Ação 2.9.1 - PRIORITÁRIA 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,01 1,00

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada agosto-20

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

janeiro-22

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

julho-22

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

setembro-22

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
outubro-22

Indicador de desempenho

Gestão do balanço hídrico e incremento da oferta hídrica

Ampliação da segurança hídrica

Estudar alternativas para definição de um modelo institucional e financeiro 

para operação e manutenção dos reservatórios de Bico da Pedra, Estreito e 

Cova da Mandioca

Construir estratégia e modelo institucional e financeiro para operação e

manutenção dos reservatórios de Bico da Pedra, Estreito e Cova da

Mandioca

Proposta do modelo institucional e financeiro para operação e manutenção

dos reservatórios de Bico da Pedra, Estreito e Cova da Mandioca aprovada

1ª Oficina realizada; 2ª Oficina realizada; Elaborar proposta modelo de

operação e manutenção; Modelo definido

20/10/2022

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 2.9.1

Data da Análise : 31/12/2022

ANA

R$ 7.000,00

Resultados

Em execução, em atraso

Obs. I: A Codevasf nos informou, no final do ano de 2021, que este assunto estaria a cargo do MDR.; Obs. II: 2.9.1 – 

a CODEVASF está desenvolvendo dois estudos: o primeiro, específico para o Bico da Pedra e sob a condução da 

1ª. SR, com a participação dos principais usuários locais; o segundo, na sede em Brasília, para que seja 

implantado arranjo geral para Operação, Manutenção e Monitoramento dos reservatórios no país, sob a condução 

do Emílio da CODEVASF.
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4.1.11. Ação 3.1.1 - PRIORITÁRIA 

 

 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,07 0,25

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada janeiro-20

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

maio-21

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

setembro-23

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

janeiro-24

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
abril-24

Indicador de desempenho

Conservação/preservação dos recursos hídricos

Fomento a ações de conservação do solo e da água

Estruturar Programa Produtor de Água em área piloto da bacia

Implantação do Programa Produtor de Água na bacia

Programa Produtor de Água Implantado

Contratos celebrados; Ações executadas; Produtores remunerados;

Resultados monitorados e proposta de ampliação realizada

09/04/2024

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 3.1.1

Data da Análise : 31/12/2022

CBH Verde Grande

R$ 677.494,59

Resultados

Em execução, em atraso

Obs. I: Anotação de Cristianny em 18 de janeiro de 2022: Em 31 de dez de 2020 a ANA  repassou  para a 

Prefeitura de Juramento o valor de R$ 800 mil reais para IMPLEMENTACAO DE PRATICAS 

CONSERVACIONISTAS DE SOLO E AGUA VISANDO A REVITALIZACAO DA BACIA HIDROGRAFICA 

DO RIO JURAMENTO, CONFORME PRECONIZADO PELO PROGRAMA PRODUTOR DE AGUA DA 

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO. (processo 3632/200). O Projeto executivo 

foi aprovado pela CAIXA, portanto, deve estar em fase de licitação pela Prefeitura de Juramento.
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4.1.12. Ação 4.1.1 

Componente Status da execução

Programa
Nota de avaliação 

Obtida / Prevista
0,25 0,00

Ação
Atividades 

executadas

Objetivos
Principais 

constatações

Metas Recomendações

Atividades 

Previstas
Investimentos

Prazo previsto 

para execução 

das atividades

Responsáveis

Custo estimado

Nota Atividade / Marco Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada janeiro-23

0,25

Etapa 2 cumprida - Ações 

correspondentes a 25% do esforço 

da ação

setembro-23

0,50

Etapa 3 cumprida - Ações 

correspondentes a 50% do esforço 

da ação

janeiro-24

0,75

Etapa 4 cumprida - Ações 

correspondentes a 75% do esforço 

da ação

dezembro-30

1,00
Totalidade das ações concluídas e 

meta cumprida
dezembro-30

Indicador de desempenho

Educação Ambiental e Articulação Institucional

Implementação de Programa de Educação Ambiental em Recursos Hídricos

Elaborar e implementar programa de educação ambiental voltada aos 

recursos hídricos na bacia

Promover meios para difundir conhecimento técnico e capacitar a população

de forma a possibilitar processo participativo para legitimar, sustentar e

consolidar a implementação da política de recursos hídricos na bacia

Programa de educação voltada aos recursos hídricos estruturado e

implementado

Definição das necessidades com CBH tomada; Mobilização realizada; Ações 

de educação realizadas; Resultados avaliados

31/12/2030

R$ 0,00

Painel de controle do Monitoramento da Ação 4.1.1

Data da Análise : 31/12/2022

CBH Verde Grande

R$ 337.600,00

Resultados

Em execução, no prazo

Definição das necessidades com CBH tomada

Obs. I: Anotação de Adalberto em 30 de novembro de 2022: Em 30 de novembro a 

Empresa Felco apresentou o Programa de Educação Ambiental voltada aos recursos 

Hídricos na 38 RO Plenária do CBH Verde Grande.
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De acordo com as informações apresentadas anteriormente podemos observar que apenas o programa 1 do 

componente 2 foi concluído. 

No componente 1 - dos 6 programas planejados, 3 estão em execução, porém em atraso. 

No componente 2 - dos 9 programas planejados, 1 foi concluído, 2 estão em execução, mas em atraso e 2 não 

foram iniciados e estão em atraso. 

No componente 3 - dos 2 programas planejados 1 está em execução, mas em atraso, o outro não foi iniciado, 

mas está no prazo. 

No componente 4 – dos 3 programas, 1 está em execução e no prazo, os demais têm previsão de início 

posteriormente. 

 



 

4.2. SITUAÇÃO GLOBAL DAS AÇÕES 

Componente Programa Status da execução Nota Obtida Nota Prevista Nota Obtida Nota Prevista

P1 Em execução, em atraso 0,06 0,25

P2 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

P3 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

P4 Em execução, em atraso 0,50 0,83

P5 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

P6 Em execução, em atraso 0,25 0,88

P1 Concluída 1,00 1,00

P2 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

P3 Em execução, em atraso 0,10 1,00

P4 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

P5 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

Avanço Previsto 20% % P6 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

Avanço realizado 9% % P7 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

P8 Não iniciada, em atraso 0,00 0,50

P9 Em execução, em atraso 0,00 0,50

P1 Em execução, em atraso 0,07 0,25

Programas não iniciados, no prazo 11 P2 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

Programas não iniciados, em atraso 1 P1 Em execução, no prazo 0,25 0,00

Programas em execução, em atraso 6 P2 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

Programas não executados 0 P3 Não iniciada no prazo 0,00 0,00

Programas em execução, no prazo 1

Programas concluídos 1 Principais Constatações

Total 20 Recomendações

Totalização de programas

C2

ANA -  AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

Data da Análise : 31/12/2022

AVANÇO DO PLANO CONTROLE DO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA

Painel de controle do Monitoramento do PRH 31/12/2022

Síntese da 

análise crítica 

global

Devido a Pandemia, a execução de ações que tiveram início anterior a 2020 foram prejudicadas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o apresentado anteriormente o avanço global de implementação do PRH 

previsto para a data atual seria de 20%, porém foi realizado apenas 9%. Dos 20 programas 

previstos, 6 programas têm necessidade de intensificação dos trabalhos devido ao atraso de 

conclusão das atividades e uma deve ser iniciada. Os Programas citados e suas ações são listados 

a seguir: 

✓ Componente 1 – Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos - Programa 1 – 

Aprimoramento da outorga de direito de uso da água 

o Ação 1.1.3 – Aprimorar os procedimentos de outorga em barramentos, a 

partir dos resultados do estudo de incremento de oferta hídrica - Nesta 

ação prioritária o estudo de incremento de oferta hídrica foi apresentado 

aos órgãos gestores. 

✓ Componente 1 – Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos - Programa 4 – 

Aprimoramento/Implantação da cobrança do uso da água 

o Ação 1.4.2 – Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção 

da bacia no Estado de Minas Gerais – Nesta ação prioritária o grupo de 

trabalho para discussão da metodologia de cobrança foi criado e discutiu-

se sobre a metodologia, a metodologia foi aprovada pela Plenária e pelo 

CERH e no CNRH; 

o Ação 1.4.3 – Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção 

da bacia no Estado da Bahia – Esta ação prioritária não foi iniciada e 

necessita de intensificar atuação junto ao INEMA. 

✓ Componente 1 – Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos - Programa 6 – 

Acompanhamento do PRH Verde Grande 

o Ação 1.6.1 – Realizar o acompanhamento da implementação das ações 

do PRH Verde Grande – Nesta ação prioritária o GT de acompanhamento 

foi criado, a agenda foi definida, porém existe um atraso quanto a 

apresentação do relatório anual de desempenho e acompanhamento do 

PRH Verde Grande à plenária; 

o Ação 1.6.2 – Elaborar novo manual operativo do PRH Verde Grande – 

A ação não foi iniciada por não ser prioritária; 
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✓ Componente 2 – Gestão do balanço hídrico e incremento de oferta hídrica - 

Programa 3 – Implantação do monitoramento hidrogeológico. 

o Ação 2.3.1 – Desenvolver estudos hidrogeológicos, em áreas piloto, 

incluindo o planejamento, implantação e início de operação de rede de 

monitoramento piezométrico, de forma a subsidiar a elaboração de 

propostas de marcos regulatórios para a gestão integrada rio/aquífero – 

Esta ação prioritária foi iniciada e está em andamento.  Houve atraso na 

execução das atividades devido a pandemia COVID 19, contudo foi 

realizado aditivo de um ano ao TED, alterando a previsão do término da 

ação para 2025; 

✓ Componente 2 – Gestão do balanço hídrico e incremento de oferta hídrica - 

Programa 8 – Auxílio à elaboração e implementação dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico. 

o Ação 2.8.1 – Apoiar a elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) e a implementação das ações planejadas – Nesta ação a 

Agência Peixe Vivo pontuou que em virtude da falta de recurso 

financeiro a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico 

(PMSBs) dos municípios integrantes da bacia do rio Verde Grande não 

poderá ser executada dentro do prazo previsto.   

✓ Componente 2 – Gestão do balanço hídrico e incremento de oferta hídrica – 

Programa 9 – Ampliação da segurança hídrica. 

o Ação 2.9.1 – Estudar alternativas para definição de um modelo 

institucional e financeiro para operação e manutenção dos reservatórios 

de Bico da Pedra, Estreito e Cova da Mandioca – Nesta ação prioritária 

foi realizado reunião com os órgãos envolvidos e a CODEVASF 

informou que está desenvolvendo dois estudos: o primeiro, específico 

para o Bico da Pedra e sob a condução da 1ª. SR, com a participação dos 

principais usuários locais; o segundo, na sede em Brasília, para que seja 

implantado arranjo geral para Operação, Manutenção e Monitoramento 

dos reservatórios no país. Portanto não foi dada continuidade a atividade 

por não estar a cargo da ANA e sim do MDR. 

✓ Componente 3 – Conservação/Preservação dos recursos hídricos – Programa 1 

– Fomento a ações de conservação do solo e da água. 

o Ação 3.1.1 - Estruturar Programa Produtor de Água em área piloto da 

bacia – Esta atividade prioritária foi iniciada e está em andamento, porém 

as atividades como diagnóstico da bacia do juramento, aprovação de 

regimento interno estão atrasadas. 


